



SAE 106



I.1 Livrables

I.1.1 ANALYSE DE L'EXISTANT —

Comprend l'identification de la structure, de la demande, de la concurrence, et une synthèse des contenus - Date de livraison : 20 octobre.

I.1.2 PLAN DE COMMUNICATION -

Les objectifs, les cibles, les canaux de communication et le message - Date de livraison : 25 octobre.

1.1.3 DEFINITION DU PUBLIC CIBLE -

Le profil des publics ciblés - Date de livraison : 25 octobre.

1.1.4 Positionnement de la Structure –

Description du positionnement souhaité - Date de livraison : 29 novembre.

1.1.5 Style de Communication –

Description du style de communication choisi - Date de livraison : 01 novembre.

1.1.6 Plan de Communication Detaille –

Comportant l'objectif à atteindre, le canal choisi, la périodicité, le responsable de l'action, le résultat attendu - Date de livraison : 05 novembre.

1.1.7 Messages et Cibles –

Clarification des messages à envoyer, des objectifs qualitatifs, du positionnement et des stratégies de positionnement - Date de livraison : 11 novembre.


I.1.8 RAPPORT FINAL -

Evaluer les résultats de la stratégie de communication - Date de livraison : 22 novembre.

I.2 Tableau des tâches


Codes	Taches	Prédécesseurs	Durée en jours
Α	Analyser l'existant		5
В	Identifier et comprendre la cible		5
С	Trouver son positionnement	А	5
D	Définir son style de communication	А, В	4
E	Choisir ses moyens de communication	В	7
F	Formuler le message à communiquer	С	5
G	Établir un plan de communication	D	7
Н	Mettre en place les moyens de communications	Е	10
I	Suivre la stratégie de communication	F, G, H	11

I.3 Le plan des tâches



I.4 Le chemin critique

- I.1.1 CHEMIN CRITIQUE EN ROUGE
- I.1.2 Duree total du Chemin Critique = 33 Jours



I.5 Diagramme de Gantt

Nom	Date de début	Date de fin	
tâche A	15/10/2023	19/10/2023	
tâche B	20/10/2023	24/10/2023	
tâche C	20/10/2023	24/10/2023	
tâche D	25/10/2023	28/10/2023	
tâche E	25/10/2023	31/10/2023	
tâche F	25/10/2023	29/10/2023	
tâche G	29/10/2023	04/11/2023	
tâche H	01/11/2023	10/11/2023	
tâche I	11/11/2023	21/11/2023	